

KIDAID CAMEROON

Rapport Hebdomadaire – Webmaster

Nom : MPOM BATINDI Achille

Fonction : Webmaster

Période : Lundi au vendredi – **du 24 au 28 juin 2025**

Projets concernés : Plateforme Kidaid & Projet VitaFollow

1. Résumé des Activités de la Semaine

Cette semaine a été marquée par deux actions majeures :

- La finalisation et la mise en exploitation du **module de présence numérique du personnel** ;
 - La poursuite du développement technique du **projet VitaFollow**, avec des jalons essentiels atteints.
-

2. Modules Développés & Déploiements Réalisés

✓ Module de Présence Numérique – Finalisé

- **Objectif :** Digitaliser le pointage quotidien du personnel via photo ou vidéo.
- **Fonctionnalités développées :**
 - Envoi de **photo en temps réel** (avec capture automatique de l'heure/date).
 - Interface RH permettant :
 - **Suivi quotidien des présences/absences/retards.**
 - **Calcul automatique** des heures supplémentaires.
 - **Génération de rapports :** graphiques dynamiques, exports PDF et Excel.
- **Statut :** Module fonctionnel et opérationnel.

✓ Formation du Personnel

- **Nombre de participants** : 11 membres du personnel (administratif & personnel).
 - **Durée de la formation** : 1h30
 - **Résultat** :
 - 95% des agents ont été capables d'effectuer une soumission correcte et conforme.
 - Adoption rapide de l'outil et satisfaction exprimée par les participants.
-

3. Projet “VitaFollow” – Suivi & Développement

◆ Objectif du Projet

Mettre en place une plateforme dédiée au suivi médical communautaire et aux activités humanitaires.

◆ État d'avancement cette semaine :

Composante	Statut
Cahier de charges	✓ Rédigé et validé
Infrastructure serveur	✓ Acquisée et sécurisée
Maquette UI/UX	✓ Réalisée
Sécurité (SSL, pare-feu, sessions)	✓ Configurée
Développement des premières pages	✗ ☐ En cours
(Connexion / Inscription / Sessions utilisateurs sécurisées)	

- **Technologies utilisées** :
 - **Frontend** : HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
 - **Backend** : PHP 8, MySQL
 - **Sécurité** : SSL, authentification via session sécurisée, pare-feu VPS
 - **Hébergement** : VPS Linux configuré et protégé
 -

4. Difficultés rencontrées

- Aucune difficulté technique majeure cette semaine.
- Les délais ont été respectés malgré la charge de travail croissante liée à la simultanéité des projets.

5. Conclusion et perspectives

La semaine a été productive, avec un module RH entièrement terminé et validé, et un projet innovant comme **VitaFollow** qui entre en phase active de développement.

La dynamique actuelle permettra d'entamer **l'intégration des premiers modules santé** dès la semaine suivante et d'avancer sur les autres demandes reçues (LeadVoice, Cradar, refonte Kidaid).

Fait à Douala, le 28 juin 2025

Par :

MPOM BATINDI Achille

Webmaster – Kidaid Cameroon